

# I-10 | 「강원특별자치도청 제2청사」 유치 추진

주관부서	특별자치과	팀명	특별자치 김세용	전화번호	640-5867	
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		비예산		
이행단계	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	100%

## 사업개요

- 기간: 2022년~2023년
- 위치: 강원도립대학(청운관)
- 사업내용: 도청 제2청사 유치

## 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
제2청사 유치 추진																				

## 추진상황

- (강릉시장직 인수위) 환동해본부 도청 제2청사 승격 건의 ----- '22. 6. 23.
  - (강릉시) 제2청사 임시사무공간 사전조사 및 도청 업무협의 ----- '23. 1.
  - (강원자치도) 도청 제2청사, 7월 1일부터 근무 공식화 ----- '23. 1. 19.
  - (강릉시) 시장·출입기자단 시정현안 소통 간담회 ----- '23. 2. 20.
  - (강릉시) 환동해본부의 2청사 승격 및 청사 위치 건의 ----- '23. 2. 23.
  - (강원자치도) 제2청사 임시사무공간 시찰(강원도립대) ----- '23. 3. 17.
  - (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 조직개편안 확정 ----- '23. 5. 24.
  - (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 개청 ----- '23. 7. 24.
- 2급 본부장, 3개 국, 1개 기획관, 11개 과, 4개 사업소: 287 명

## 연차별 이행확인 지표

확인지표	이전	임기내 실적 및 목표					임기후 목표	
		'24		'25		'26. 6.		
		상	하	상	하	상		
실천 계획	강원자치도 제2청사 유치	유치완료				-	-	-
	사업진도율 (누적값, %)	100				-	-	-
현재 추진	강원자치도 제2청사 유치	유치완료				-	-	-
	사업진도율 (누적값, %)	100				-	-	-