

건설개량이월사업조서(하수도사업특별회계)

(단위: 원)

과 목				사 업 명		예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)	채 무 확정액 (C)	지 출 액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개량 이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세목									
				합 계		7,180,029,000	6,768,467,800	-	5,883,075,550	411,561,200	1,296,953,450	
200	230	234	401-01	하수도정비기본계획 (부분변경)및물재이용 관리계획용역	계	445,600,000	445,600,000		149,240,000	-	296,360,000	(준공기한 미도래) 행정절차 이행에 따른 용역 중지 2013. 12.06
					국					-	-	
					도					-	-	
					시	445,600,000	445,600,000		149,240,000	-	296,360,000	
200	230	234	401-01	강릉공공하수처리시설 개량사업	계	610,489,000	610,489,000		592,140,000	-	18,349,000	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2016. 12 용역기간 : 2013.4.29~2014.4.28
					국	450,000,000	450,000,000		450,000,000	-	-	
					도	135,000,000	135,000,000		135,000,000	-	-	
					시	25,489,000	25,489,000		7,140,000	-	18,349,000	
200	230	234	401-01	주문진 하수관거 정비사업	계	87,940,000	86,582,000		60,600,000	1,358,000	27,340,000	환경부 재원협의 지연에 따른 사업비 이월
					국	87,940,000	86,582,000		60,600,000	1,358,000	27,340,000	
					도					-	-	
					시					-	-	
200	230	234	401-01	사천하수처리장 건설사업	계	383,000,000	-		-	383,000,000	383,000,000	해당지역 화장장 설치로 인 한 주민 여론을 반영하여 사업시기조정에 따른 사업 비 이월
					국	251,000,000				251,000,000	251,000,000	
					도	32,000,000				32,000,000	32,000,000	
					시	100,000,000				100,000,000	100,000,000	

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)		지출원인행위액 (B)	채 무 확정액 (C)	지 출 액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개량 이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세목									
200	230	234	401-01	왕산~성산간 하수관거 정비사업	계	547,729,000	526,492,800		226,160,630	21,236,200	321,568,370	환경부 총사업비 변경승인 지연으로 인한 사업발주시 기가 늦어짐에 따른 사업비 이월 공사기간 : 2013. 9.25 ~ 2014.05.22
					국	200,000,000	200,000,000		200,000,000	-	-	
					도					-	-	
					시	347,729,000	326,492,800		26,160,630	21,236,200	321,568,370	
200	230	234	401-02	왕산~성산간 하수관거 정비사업 감리비	계	172,271,000	172,271,000		118,753,500	-	53,517,500	환경부 총사업비 변경승인 지연으로 인한 사업발주시 기가 늦어짐에 따른 사업비 이월 공사기간 : 2013. 9.25 ~ 2014.05.22
					국					-	-	
					도	-				-	-	
					시	172,271,000	172,271,000		118,753,500	-	53,517,500	
200	230	234	401-03	왕산~성산간 하수관거 정비사업 부대비	계	3,000,000	1,200,000		1,200,000	1,800,000	1,800,000	환경부 총사업비 변경승인 지연으로 인한 사업발주시 기가 늦어짐에 따른 사업비 이월 공사기간 : 2013. 9.25 ~ 2014.05.22
					국					-	-	
					도	-	-		-	-	-	
					시	3,000,000	1,200,000		1,200,000	1,800,000	1,800,000	
700	710	716	307-05	하수도처리시설 운영관리 민간위탁	계	4,930,000,000	4,925,833,000		4,734,981,420	4,167,000	195,018,580	2013년 12월분 익월 청구지 급에 따른 지급시기 미도래 (지급예정일 : 2014.01.15.)
					국	-	-		-	-	-	
					도	-	-		-	-	-	
					시	4,930,000,000	4,925,833,000		4,734,981,420	4,167,000	195,018,580	