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Ⅱ-5
 

지정관광지 조성 활성화 추진

주관부서 관광개발과 팀명 관광투자유치팀 조영선 전화번호 640-4596

협조부서 도시과 팀명
도시계획팀 김재영

지구단위계획팀 안효윤
전화번호

640-5242

640-5765

사업구분 □ 신  규     ■ 계  속 사업주체 국 도 시√ 기타√

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국 도 시 기타√

   중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성 필요( □ 제도 □ 재정 ■ 권한 )      □ 해당없음 

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 임기내
진도율 90%

 사업개요

○ 기    간: 2023년~2026년(4년)

○ 위    치: 지정관광지 5개소(주문진, 연곡, 등명, 옥계, 대관령 어흘리)

○ 사 업 비: 미정(민자)

○ 사업내용: 지정관광지 개발기준 마련 및 민간투자여건 조성 등을 통한  

관광지 개발 촉진

 추진일정

추진내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

옥계 관광지
조성계획 변경

대관령 어흘리
관광지 조성계획

변경
등명 관광지

조성계획 변경
주문진 해변

관광지 조성계획
변경

연곡해수욕장
관광지 조성계획

변경
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 추진상황 

○ 옥계해변 관광지 지정면적‧조성계획 변경 승인 고시  '22. 1. 19.

  - 토지 이동에 따른 관광지 지정‧조성계획 면적 변경 등

○ 대관령 어흘리 관광지 조성계획 변경 승인 고시  '22. 10. 21.

  - 기존 존치 건축물 용도 불일치 등에 따른 조성계획 변경

○ 등명 관광지 조성계획 변경 승인 고시  '23. 1. 10.

   - ｢관광진흥법｣에 따라 완화 가능한 시설 추가(기존 존치 건축물 용도 불일치 등)

○ 주문진 해변 관광지 조성계획 변경 신청  '23. 1. 19.

   - 건폐율 21.48%, 용적률 158.89% → 건폐율 25.2%, 용적률 170.5%

○ 주문진 해변 관광지 조성계획 변경 승인 고시  '23. 8. 31.

○ 주문진 해변 관광지 조성사업 시행허가 통보 '23. 10. 31.

○ 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 협의  '24. 7.~'25. 3.

○ 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 제안(민간사업자→市)  '25. 4. 25.
    - 숙박시설지구 등 토지이용계획 변경 및 숙박시설지구 내 건축계획 변경

     ※ 건폐율 19.41%, 용적률 112.07% → 건폐율 28.61%, 용적률 211.3%

○ 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 승인 신청(市→道)  '25. 7. 14.

○ 2025년 제5차 강원특별자치도 경관위원회(결과: 원안의결)  '25. 10. 22.

○ 2025년 제5회 강원특별자치도 교통영향평가심의위원회(결과: 수정의결)  '25. 12. 12.

○ 교통영향평가심의위원회 심의결과 반영 보고서 제출 요청(市→사업자)  '25. 12. 15.

 향후계획 

○ 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 고시  '26. 3. 31.

 기대효과

○ 개발이 저조한 지정관광지 5개소에 대한 관광지 활성화 방안 모색

○ 지정관광지 조성계획의 전반적인 재정비, 건폐율ㆍ용적률 등의 규제완화

를 통한 민간투자 개발 활성화




