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Ⅰ. 개요

1  계획수립 근거 및 성격

  계획수립 근거

  ❍「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」제6조의2

    - 지자체장은 「도시숲법」제6조에 따른 도시숲등 조성·관리계획에 따

라 매년 가로수 조성 관리계획(연차별 가로수계획)을 수립ㆍ시행하여

야 함

  계획 기간 : 2025년(1년) 

  계획의 성격 및 주요 내용

  ❍ 가로수의 조성･관리에 관한 단기계획

  ❍「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」제6조 규정에 따른 도

시숲등 조성·관리계획의 가로수 조성·관리계획 중 2025년도에 

추진할 사업

  ❍「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」제4조의2 규정에 

따른 사항 중 2025년도에 추진할 사업

  ❍ 전년도 사업실적 평가에 관한 사항 

  ❍ 그 밖에 연차별 시행계획의 추진에 필요한 사항
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2  2024년 성과와 반성

가. 추진 성과

 □ 가로수 수종 갱신 및 신규 식재

  ❍ 성덕포남로 가로수 수종 갱신 사업

    - 위치: 성덕동주민센터~입암6주공@ 입구/ 사업량: L=1.0km/ 금액: 

200백만원/ 기간: 5.13~11.29/ 내용: 버즘, 느티나무 제거 및 이식 → 

배롱나무 106주 식재

  ❍ 해안로 가로수 교체 식재사업

    - 위치: 세인트존스 호텔~디오션 신축공사 현장 입구/ 사업량: L=0.8km/ 

금액: 67백만원/ 기간: 4.4~4.29/ 내용: 해송 이식 → 배롱나무 27주 식재

* 해안변 녹지축 복원시 해송 이식 활용(강문해변 일원)

  ❍ 난설헌로 외 9개소 가로수 식재(보식)사업

    - 위치: 난설헌로, 금평로 일원 등/ 사업량: L=0.6km/ 금액: 60백만원/ 

기간: 4.18~10.6/ 내용: 배롱, 왕벚, 산사, 은행 등 119주 식재

  가로수 제거, 가지치기 등 유지관리 

  ❍ 대형가로수 위험수목 제거

    - 위치: 경포로 외 1개소/ 금액: 26백만원/ 기간: 4.5~12.16/ 내용: 안전진

단 결과에 따른 위험수목 제거 19주

       * 경포로: 왕벚나무 12, 강릉대로: 목백합 3, 임영로: 버즘나무 3, 율

곡로: 버즘나무 1 

  ❍ 한전 전력선 접촉예상 가로수 전정사업(원인자 부담)

    - 위치: 성덕포남로 외 14개소/ 금액: 210백만원/ 기간: 2.14~3.20/ 내용: 

전정 1식(버즘, 은행, 느티, 목백합 1,371주)
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  ❍ 가로수 수형 정비 및 수관다듬기 사업

    - 위치: 교동광장로 외 1개소/ 금액: 40백만원/ 기간: 2.16~3.20/ 내용: 전

정 1식(메타세콰이어, 이팝나무 363주)

  ❍ 은행나무 낙과처리제 살포 및 과실 채취

    - 위치: 경강로 외 6개소/ 금액: 36백만원/ 기간: 4.25~10.23/ 내용: 은행

나무 낙과처리제 살포 및 인력 열매 제거 1식

  가로수 병해충 예찰 및 방제 실시

  ❍ 가로수 병해충 방제사업

    - 위치: 남부로 외 10개소/ 기간: 6.10~9.9/ 금액: 108백만원/ 내용: 병해

충 방제 1식(진딧물, 응애, 미국흰불나방 등)

  ❍ 명품가로수 소나무 유지관리사업

    - 위치: 경강로 외 5개소/ 기간: 6.17~8.12/ 금액: 50백만원/ 내용: 소나무

병해충 방제 및 영양공급 1식(진딧물, 응애 등)

  대형가로수 정비사업

  ❍ 대형가로수 안전진단

    - 위치: 종합운동장길 외 8개 구간/ 기간: 8.27~9.24/ 금액: 20백만원/ 내

용: 대형가로수 육안조사 및 정밀진단 1식

  ❍ 가로수 보호판 제거 및 정비사업

    - 위치: 교동택지 일원 / 기간: 9.6~10.3/ 금액: 20백만원/ 내용: 가로수 

보호판 제거 및 정비 1식

  ❍ 가로수 근부위 돌출 정비사업

    - 위치: 솔올로 외 2개 구간/ 기간: 3.25~4.25/ 금액: 75백만원/ 내용: 보

도블럭, 아스콘 포장 철거 및 재설치, 뿌리 단근 1식
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 나. 한계 및 시사점

  연중 가로수 정비 민원 증가

  ❍ 구 도심지역, 도로 및 보도폭이 좁은 구간 내 가로수 생장에 따

른 건물 근접, 상가간판 가림, 근부위 하수관로 배관 막힘 등 다

수 민원 발생

    - 신속한 민원처리 및 지속적인 가로수 정비, 점검 실시

  ❍ 가로수에 발생하는 낙엽, 열매로 인한 악취, 보행 불편 등 민원으

로 조기 낙화처리, 결실시기에 인력투입을 통한 열매(은행, 감, 

산사, 산딸 등) 수거, 읍면동 환경관리원 낙엽 정비

 □ 가로수 갱신사업 추진시 지하매설물로 인한 사업 지난

  ❍ 상․하수도, 전기, 통신 관로, 광케이블, 가스배관 등 지하매설물

로 인한 사업추진 위험부담 가중 및 사고위험 증가에 따른 작

업속도 지난

  자연재난 대비 가로수 안전사고 예방 관리 철저

  ❍ 강우, 강설, 태풍 등 자연재난시 가로수로 인한 사고로부터 시민

의 생명과 재산을 보호하기 위하여 매년 가로수 안전진단 결과

에 따른 조치(제거) 및 모니터링 실시와 가로수 관리인력을 활

용한 수시 점검, 지주목 정비 등 실시

 □ 일부 대형목 가로수 갱신 필요

  ❍ 협소한 도로 구간 및 전력선 지장으로 가로수 정비사업이 불가

피한 대형목 가로수 구간에 대한 갱신 식재사업 필요

     - 열악한 생육환경으로 인한 각종 재해(강풍 등)에 취약
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       ⇒ 2022년부터 대형가로수 안전진단 용역을 통하여 위험성이 

높은 수목에 대한 제거 및 모니터링 실시

  

  도로변 등 열악한 생육환경 개선 필요

  ❍ 도로변 등 한정된 공간 및 척박한 토양환경에서 생육함에 따른 

지속적인 생육환경개선 실시 

 

  병해충 방제 조기 대응을 통한 확산 방지

  ❍ 시기별 병해충 발생 예찰을 통하여 조기 발견 및 대응을 통하여 

확산을 방지하고 친환경 약제사용으로 양봉 농가 피해 최소화
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Ⅱ. 가로수 현황분석

 □ 강릉시 가로수 조성현황(요약)

  ❍ 총 213.58km(26천본) 가로수 조성(’24년말 기준)

<2024년말 기준 수종별 가로수 조성 현황>

  ❍ 최근 5년간 조성현황

    - 수종별로는 배롱나무 34%, 이팝나무 24%, 팥배나무 16%, 왕벚나무 

14% 등 식재

    - 산업지구, 테마거리 조성 등 각종개발에 따른 가로수 조성 이관 

    - 도심 가로경관 개선을 위한 경관 및 시화수종 식재 증가

    - 구도심 구간 내 가로수 대형화로 인한 한전 전력선 접촉 안전사고 

위험 및 건물, 간판 지장에 따른 왜성 저수고 수종 갱신

    - 속성수, 낙엽 및 낙과로 악취 등 관리가 어려운 수종 지양

    - 계절감, 생동감이 있는 특색있는 수종 선정 

    - 기후변화에 따른 남부수종(홍가시레드로빈 등) 도입
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  강릉시 가로수 조성 세부현황

  ❍ 연도별 가로수 조성내역

연도 계 2019이전 2020 2021 2022 2023 2024 비고

본수(본) 961 - - 165 354 226 216

예산(백만원) 1,125 - - 300 360 276 189

  ❍ 수종별 가로수 조성내역

주요수종 계 배롱나무 이팝나무 모감주 팥배나무 홍가시 왕벚나무 비고

본수(본) 961 442 95 46 217 42 119

예산(백만원) 1,125 465 120 200 200 40 100

  ❍ 구간별(지역별) 가로수 조성내역

구간/지역 계 초당동 교동 주문진읍 홍제동 입암동 기타 비고

본수(본) 961 229 214 46 217 42 213

예산(백만원) 1,125 241 220 200 200 40 224

  *세부조성내역

연도별 도로명 위치 길이(km) 수종 수량(주) 현황사진

2021

주문북로

신영초~주문진

해수욕장 

주차장

0.23 모감주 28

경포로 군정교 사거리 0.1 왕벚 119
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연도별 도로명 위치 길이(km) 수종 수량(주) 현황사진

2022

율곡로
율곡교차로~임

영고개
0.75 이팝 95

성덕로

금호어울림~문

암정회전교차

로(청량)

0.9 홍가시 42

사임당로
장안교차로~강

원한우프라자
1.9 팥배 217

2023

연당길
대한자원

~강릉축산
0.15 배롱 42

해안로
월송교~세인트

존스호텔
1.3 배롱 108
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연도별 도로명 위치 길이(km) 수종 수량(주) 현황사진

2023 난설헌로

허균생가입구 

사거리~강문사

거리

0.6 배롱 76

2024

성덕포남로
포남교사거리~

원마트오거리
0.63 배롱 106

해안로
세인트존스호

텔~디오션
0.9 배롱 27

금평로

어단리 

칠성저수지 

교차로~버스정

류장

배롱 65

난설헌로
강문사거리~천

만금슈퍼
0.1 배롱 18

  가로수 관련 주요 민원현황

  ❍ 2024년 가로수 관련 민원 250건 중 주요 민원발생 사유
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    - 간판가림(55.0%), 전선경합(20.0%), 가지치기(10.0%), 기타(15.0%)

  가로수 피해현황

  ❍ 2024년 가로수 피해 60건(자연재해/교통사고 등)

    - 태풍 및 집중호우로 인한 피해 5건(도복 2건, 부러짐 3건)

    - 교통사고 등으로 인한 피해 7건
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Ⅲ. 2025년 가로수 사업 추진계획

1  가로수 조성사업

 사업목적 및 추진방침

  ❍ 가로수의 순기능 및 녹색 네트워크 기능 강화

    - 다열, 복층 가로수 및 연결형 가로숲 조성으로 녹지 간 연결성 강화

  ❍ 미세먼지 저감 등 도시환경 개선을 위한 가로수 조성 확대

    - 미세먼지 저감 수종 식재 및 수직·수평으로 가로수 조성(다열·복층)

  ❍ 주변 환경 및 보행자를 고려한 가로경관 창출

    - 토지이용과 보도 너비에 어울리는 수종 식재 등

  ❍ 특색있는 가로수 수종 식재로 지역 명소화 및 관광자원화

 추진계획 

  ❍ 가로수 조성사업 추진

(단위: m, 본, 백만원)

구분

2025년 사업계획
사업

기간길이 본수
사업비

계 도비 시군비 기타

계 -

회산로
포모도로 삼거리~여전교

L=1.6km

화살나무 외 

2종 19,000주
200 130 70 - 1~12월

칠성로
박월동 마을창고~박월동 721

L=1.1km
소나무 80주 1,000 - 1,000 - 1~12월

금평로
구정면 어단리 일원

L=1.0km
배롱나무 30주 20 20 - 1~12월

연당길
포남동 산236-1일원

L=0.2km
배롱나무 40주 30 30 1~12월

임영로
한국은행~남산교

L=0.3km
은행나무 27주 40 40 1~12월
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 ❍ 사업대상지 선정

    - 신규 아파트 단지가 조성되어 인구 유입이 증가하여 녹지서비스가 필요

한 대상지

    - 개발여건이 풍족하여 녹지공간 확충 요구되는 대상지

    - 시관문 진출입 도로 주변으로 특색있는 경관 조성이 필요한 대상지

      ⇒ 남강릉IC 주변

    - 조경수목 미수요로 인한 생산자가 없어 보식 불가 수종(예: 버즘나무)으

로 가로수 갱신이 필요한 대상지 ⇒ 임영로 일부 구간

    - 주변 녹지와 단절되어 연속적인 녹지축 연결이 필요한 대상지

    - 지역주민들이 녹지조성 요구사항이 있는 대상지

  ❍ 수종 선정

    - 선정기준

      ⁃ 식재 지역의 기후와 토양에 적합한 수종

      ⁃ 식재 지역의 역사와 문화에 적합하고 향토성을 지닌 수종

      ⁃ 식재 지역의 주변 경관과 어울리는 수종

      ⁃ 국민의 보건에 나쁜 영향을 끼치지 아니하는 수종

      ⁃ 환경오염 저감, 기후 조절 등에 적합한 수종

      ⁃「가로수 조성․관리 매뉴얼」선정기준에 부합한 지역주민 식재희망 수종

      ⁃ 그 밖의 특정 목적에 적합한 수종

    - 식재규격

      ⁃ 일반적인 지역에 식재할 교목은 흉고직경 6cm 또는 근원직경 8cm 이

상일 것

      ⁃ 교통량과 보행자가 많은 지역에 식재할 교목은 흉고직경 8cm 또는 근

원직경 10cm이상일 것

      ⁃ 식재할 가로수의 수고와 지하고는 운전자와 보행자의 통행에 지장이 

없는 규격으로 지역주민 의견을 수렴하여 정함
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  ❍ 구간별 식재 상세계획

   1) 회산로

    - 사업개요

      ⁃ 사 업 명: 명품가로숲 조성사업 *2025년 지방이양사업

      ⁃ 사업위치: 회산로 일원(포모도로 사거리~여전교)

      ⁃ 예 산 액: 200백만원(도비 130 시비 70)

      ⁃ 사 업 량: L=1.6km

      ⁃ 식재수종: 화살나무 외 2종 19,000주

      ⁃ 사업기간: 2025. 1~12월  

      ⁃ 사업내용: 복층림(상층: 교목류, 하층: 관목류) 조성 1식   

      ⁃ 위치도 및 현장사진 *기 시행구간 이후부터 연속 시행

      

2023년 
조성

    - 대상지 주변 환경 

  

도로폭 통행정도 배전선 관련 상가간판 기타

왕복4차선 많음 해당없음 해당없음
2023년 명품가로숲 
조성사업(지방이양) 

시행

    - 유지관리(관리시설 설치, 수세회복 등) 계획

  

관수 예초, 제초 병충해방제
영양공급
(비료 등)

기타

5~10월 6~11월 6~11월 6~10월
필요시 동절기 

월동시설(바람막이 
등) 설치
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   2) 칠성로

    - 사업개요

      ⁃ 사 업 명: 명품소나무 가로수길 조성사업

      ⁃ 사업위치: 칠성로 일원(박월동 마을창고~박월동 721)

      ⁃ 예 산 액: 1,000백만원(시비 1,000)

      ⁃ 사 업 량: L=1.1km

      ⁃ 식재수종: 소나무(H16.0~22.0m) 80주

       ※ 왕산면 대기리 산73번지 시유지내 우량소나무 활용

      ⁃ 사업기간: 2025. 1~12월  

      ⁃ 사업내용: 중앙분리대 재설치 및 정비 1식, 소나무 굴취, 운반, 식재 1식 

      ⁃ 위치도 및 현장사진

      

    - 대상지 주변 환경 

  

도로폭 통행정도 배전선 관련 상가간판 기타

왕복4차선 많음 해당없음 해당없음

    - 유지관리(관리시설 설치, 수세회복 등) 계획

  

관수 예초, 제초 병충해방제
영양공급
(비료 등)

기타

5~10월 6~11월 6~11월 6~10월
당김줄 정비 및 

점검
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   3) 금평로

    - 사업개요

      ⁃ 사 업 명: 금평로 가로수 조성사업

      ⁃ 사업위치: 금평로 일원(구정면 어단리 일원)

      ⁃ 예 산 액: 20백만원(시비 20)

      ⁃ 사 업 량: L=1.0km

        * 마을상수도 관로 인입 구간 등 지장물로 인한 터파기 불가 구간은 

식재 제외됨

      ⁃ 식재수종: 배롱나무(H3.0*R10) 30주

      ⁃ 사업기간: 2025. 1~12월  

      ⁃ 사업내용: 생육불량 왕벚나무 가로수 제거 및 배롱나무 식재 1식

      ⁃ 위치도 및 현장사진 *기 시행구간 이후부터 연속 시행

      

2024년 
조성

    - 대상지 주변 환경 

  

도로폭 통행정도 배전선 관련 상가간판 기타

왕복2차선 많음 해당없음 해당없음

    - 유지관리(관리시설 설치, 수세회복 등) 계획

  

관수 예초, 제초 병충해방제
영양공급
(비료 등)

기타

5~10월 6~11월 6~11월 6~10월
지주목 점검 및 

정비
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   4) 연당길

    - 사업개요

      ⁃ 사 업 명: 연당길 가로수 조성사업

      ⁃ 사업위치: 연당길 일원(포남동 산236-1)

      ⁃ 예 산 액: 40백만원(시비 40)

      ⁃ 사 업 량: L=0.20km

      ⁃ 식재수종: 배롱나무(H3.0*R10) 40주

      ⁃ 사업기간: 2025. 1~12월  

      ⁃ 사업내용: 배롱나무 가로수 식재 1식

      ⁃ 위치도 및 현장사진 

      

    - 대상지 주변 환경 

  

도로폭 통행정도 배전선 관련 상가간판 기타

왕복2차선 많음 해당없음 해당없음

    - 유지관리(관리시설 설치, 수세회복 등) 계획

  

관수 예초, 제초 병충해방제
영양공급
(비료 등)

기타

5~10월 6~11월 6~11월 6~10월
지주목 점검 및 

정비
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   5) 임영로

    - 사업개요

      ⁃ 사 업 명: 임영로 가로수 조성사업

      ⁃ 사업위치: 한국은행~남산교

      ⁃ 예 산 액: 30백만원(시비 30)

      ⁃ 사 업 량: L=0.30km

      ⁃ 식재수종: 은행나무(H4.0*B10) 27주

      ⁃ 사업기간: 2025. 1~12월  

      ⁃ 사업내용: 은행나무 가로수 식재 1식

      ⁃ 위치도 및 현장사진 

      

    - 대상지 주변 환경 

  

도로폭 통행정도 배전선 관련 상가간판 기타

왕복3차선 많음 해당없음 경합 지장

    

    - 유지관리(관리시설 설치, 수세회복 등) 계획

  

관수 예초, 제초 병충해방제
영양공급
(비료 등)

기타

5~10월 6~11월 6~11월 6~10월
지주목 점검 및 

정비
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  ❍ 사업장 관리계획

    - 사업장 현장대리인 배치 및 작업 근로자 안전교육 실시 

    - 공사현장 안내입간판 설치 및 작업자 안전장구 착용여부 확인

    - 보행자 통행 및 도로교통 통제 신호수 등 배치

    - 작업자 안전교육 실시

    - 현장내 안전점검(정기, 수시 등) 실시

    - 안전사고 발생시 처리계획 및 비상연락체계 수립  

□3  추진일정 

구  분 추 진 사 업 추진일정 비고

2분기

ㅇ 대상지 조사 및 실시 설계 3~4월
ㅇ 사업 착수 및 준공 4~6월
ㅇ 예초. 제초. 전정 5~6월
ㅇ 병충해 방제 5~6월

3분기
ㅇ 예초. 제초. 전정 실시 7~9월
ㅇ 영양공급, 병충해 방제 등 7~9월
ㅇ 관수(가뭄시) 7~8월

4분기
ㅇ 병충해 방제 10~12월
ㅇ 보완 식재(고사목 발생시) 12월

연중
ㅇ 재난(강설, 강우, 강풍 등)대비 사업지 점검 1~12월
ㅇ 지주목 점검 및 관리 1~12월
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2  가로수 관리사업

 사업목적 및 추진방침 

  ❍ 가지치기, 토양 시비 및 관수, 병충해 관리, 생육환경 개선 등 

체계적인 관리를 통한 가로수 품질제고

  ❍ 가로수의 건전한 생육상태 및 안전한 보행환경 유지

  ❍ 기후변화 대응을 위한 녹색인프라 증진을 통한 도시환경 개선

  ❍ 야생동물 등 생태계 보전 및 유지를 통한 생물다양성 증진

 추진계획

① 바꿔심기, 메워심기 및 제거

  ❍ 사업 계획 개요

사업구간 사업량(주) 수종 사업기간
예산액

(백만 원)
비고

원대로 12 느티나무 3~5월

50

경포로 5 왕벚나무 3~5월

솔올로 6 왕벚나무 3~5월

하슬라로 21 느티나무 3~5월

강릉대로 5 목백합, 은행나무 3~5월

사임당로 13 팥배나무 3~5월

합계 62 50

  ❍ 사업 대상지

    - 생육불량, 교통사고 등 고사로 인한 수목 제거지

    - 수피, 수형이 극히 불량한 미관 저해 가로수

    - 대형가로수 안전진단결과 위험도 평가 등급이 D, E로 재해 및 

재난에 취약한 가로수 제거지 

    - 도로구간 내 수종 다양화로 교체가 필요한 구간

    - 녹지축이 단절로 식재가 필요한 구간
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  ❍ 사업방법 및 사후관리

    - 가로별 특성, 지역 및 기후 특성 등을 고려한 수종 선정 및 식재

    - 식재시기는 봄철과 가을철 식재 원칙

    - 식재할 교목은 흉고직경 6~8cm이상 또는 근원직경 8~10cm이상

    - 식재간격은 8m 기준

      * 도로의 위치와 주위 여건, 식재수종의 수관폭과 생장속도, 가

로수로 인한 피해 등을 고려하여 식재 간격 조정

    - 수종에 따른 고유 수형을 균형있게 유지하고 지하고가 보행자 

통행에 지장되지 않도록 함

    - 보도 편도 기준 1열 식재하고 양방향으로 동일한 수종 식재

      * 보도폭이 넓을 경우 2열 식재 가능

    - 제설제 등 약해와 차량 등으로 인한 물리적인 피해를 최소화하

기 위하여 보차도 경계선에서 수간 중심까지 최소 1m 이상 거

리 확보

    - 연중 2~3회 예초 및 제초 실시

    - 예초, 제초, 관수, 지주목 정비 등 지속적인 유지관리 실시 
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② 가지치기

  ❍ 사업 계획 개요

사업구간(길이) 사업량(주) 수종 사업기간
예산액

(백만 원)
비고

합계 2,654 300

미노길(사천교~숲사랑홍보관 버스정류장) 29 은행

2025.2~3월 50

원인자

부담 

(한전)

연주로(주문진읍사무소회전교차로~방학교) 227 은행

주문진농공단지 내 52 은행

가작로(안국주유소~포남오거리)

*별도 표시수목 시행
24 은행

경강로(강릉의료원~홍제동주민센터) 63 은행

2025.2~3월 50 ″

경강로(안목사거리~송정한신아파트)

*단방향 시행
62 은행

원대로(터미널오거리~솔올미술관 입구) 78 은행

회산로(롯데주류인근) *별도 표시수목 시행 5 미국풍

하평3길(어린이공원~조각공원) 68 느티

2025.2~3월 50 ″

율곡로(이명교차로~오뚜기아파트(명고앞)) 

*별도 표시수목 시행
7

히말라

야시다

율곡로(옥천동홈플러스~강릉교~섬석교) 251 버즘나무

임영로(신화아파트~강릉원예농협) 

*단방향 시행
28 은행

율곡로(섬석교~제18전투비행단) 100
메타세

콰이어

2025.2~3월 50 ″율곡로(경포생태저류지~대동농기계) 83 은행

용지로(강릉역육거리~옥천동주민센터) 47 목백합

경강로(강릉의료원~포남교사거리) 238 은행

운정길(경포동주민센터~두부마을삼거리) 121 왕벚

2025.2~3월 100

수리골길(운정삼거리~수리골 회전교차로) 33 왕벚

제방길(월화교~포남교) 267 왕벚

동해대로(죽헌교차로~남강릉주유소)

율곡로(비행장교차로~하시동리), 

주문북로(신영초교~베니키아호텔)

871 무궁화

임영로(한국은행~행복한모루도서관) 100 은행

강릉대로(강릉경찰서~포남오거리) 66 목백합

백두대간로(왕산면사무소~목계리일원) 50 은행

    * 필요시 별도 구간 추가 시행
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  ❍ 사업 대상지

    - 수고·수관폭 생장이 가로환경에 비해 과도한 경우

    - 가로수 생육으로 인하여 전선, 가로등, 통신선, 교통표지판 등 

가로시설물에 영향을 주거나 안전사고 위험성이 높은 구간

    - 시가지 지역으로 경관상 가로수 정비가 필요한 경우

    - 가로수로 인하여 기타 시설물에 피해가 가는 경우

 ※ 가로수 수종별 목표수형

수종 수형 관리 방법 비고

벚나무류 구형

○전정이 크게 필요하지 않으며 불필요한 가

지만 제거하여 관리

○전정 후 상처보호제 도포로 부패 방지

이팝나무 원정형 ○휴면기(11월~3월) 도장지 등 약전정

은행나무 원추형

○휴면기(11월~3월) 생육장소에 따라 수관밀

도 조절 후 신생지, 잔가지 정비를 통하여 수

형 유도

느티나무 부채꼴형

○얽힌 가지, 맹아지, 도장지 등 약전정

○일정한 크기의 수형 유지를 위하여 주간에 

가까운 가지 중간부터 제거하고 장기적으로 

가지 끝을 전정

메타세콰이어 원추형
○마른가지와 혼잡한 가지, 위로 자라는 가지 

등 솎아주는 정도로 관리

양버즘나무 타원형

○맹아력이 좋고 생장속도가 빠른 편이라 주

로 강전정 관리

○잔가지 일부 존치 매년 전정 관리
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  ❍ 사업방법 및 사후관리

   - 수고생장 및 수관폭 생장, 가로환경을 고려하여 목표 수고 및 

수형을 기준하여 실시

   - 작업시기는 낙엽이 진 후~2월말까지 실시

   - 가지치기는 산림경영기술자, 조경관련 자격 기술자 보유 업체 

등에서 실행

   - 가지치기에 따라 발생한 절단면은 상처보호제(락발삼, 트리코트 

등) 도포 처리

   - 도로표지, 신호등과 같은 도로안전시설, 전기, 통신시설물 등 시

야확보, 통행공간 확보가 필요시 수시 작업 실시

   - 한전 배전선로 전정시 수목 주간을 중성선 하부까지 남도록 전

정하고 맹아지가 자라 고압선에 접촉되지 않는 범위로 관리

    *「가로수 조성․관리 매뉴얼」Ⅳ.가로수 관리, 가지치기 기준에 의함
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③ 병해충 예찰 및 방제

  ❍ 사업 계획 개요

사업구간(길이) 사업량 수종 사업기간 예산액 비고

경포

권역

경포로(경포오거리~

경포방향)
방제2~3회 왕벚, 사철 5~10월 100백만 원

발생 빈도
에 따라 
사업량 변동

안현로(라카이회전교

차로~즈므고가~과학

산업단지)

방제2~3회 왕벚 5~10월

경포생태저류지 일원 방제2~3회 왕벚 5~10월
경포호수 방제2~3회 왕벚 5~10월
수리골길(운정공원~

하늘채아파트)
방제2~3회 왕벚 5~10월

난설헌로(강릉중앙교

회~강릉샌드)
방제2~3회 배롱, 사철 5~10월

해안로(스카이베이호

텔~안목사거리)
방제2~3회

해송, 배롱, 

사철
5~10월

종합운동장길 방제2~3회
느티,히말라야

시다
5~10월

가작로(포남오거리~

농협자재지원센터)
방제2~3회 목백합 5~10월

강문해변 일원 방제2~3회 해송 5~10월

북부

권역

연주로(영진코아루 

회전교차로~북부종합

운동장~주문진터미널

~장성교차로)

방제2~3회 왕벚 5~10월

신리천로(주문진시장 

교차로~신대게나라)
방제2~3회 왕벚 5~10월

주문북로(신영초~주

문진해변)
방제2~3회

무궁화, 

모감주
5~10월

항구로(주문진읍사무

소 앞)
방제2~3회 이팝 5~10월

진고개로(연곡약국~

선경유업)
방제2~3회 이팝, 왕벚 5~10월

선수촌로, 동해대로, 

사임당로

(유천택지 일원)

방제2~3회

이팝, 팥배, 

미국풍, 

소나무, 사철

5~10월

교동광장로, 솔올로, 

하슬라로, 정원로

(교동택지 일원)

방제2~3회
이팝, 왕벚, 

메타세콰이어
5~10월

경강로(강릉시청~강

릉교도소~강릉IC)
방제2~3회

이팝, 배롱, 

소나무
5~10월
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사업구간(길이) 사업량 수종 사업기간 예산액 비고

강남

권역

임암로(청량교차로~금

호어울림~공항대교)
방제2~3회 대왕참 5~10월

성덕포남로(강릉경찰

서~성덕동주민센터~

원마트오거리~반석교

회)

방제2~3회
연필향, 배롱, 

이팝, 소나무
5~10월

성덕로(병무청회전교

차로~원마트오거리)
방제2~3회 왕벚, 대왕참 5~10월

유산로(섬석교~유산

교차로(농협주유소))
방제2~3회 이팝 5~10월

남항진해변 일원 방제2~3회 해송 5~10월

강변로(남대천둔치 

일원)
방제2~3회 이팝 5~10월

단오장 일원 방제2~3회 소나무 5~10월

월대산로(원마트오거

리~오렌지글로우)
방제2~3회 버즘 5~10월

강릉대로(강릉경찰서

~포남오거리~초당분

수공원)

방제2~3회 느티, 목백합 5~10월

율곡로(옥천오거리~

섬석교~제18전투비행

단)

방제2~3회
버즘, 

메타세콰이어
5~10월

하평길(한솔초교~실

내세차장/평생학습관

~롯데리아~gs편의점

/스터디카페~청송아

파트)

방제2~3회 느티 5~10월

남구길(동도센트리움

~한국도자기)
방제2~3회 목백합 5~10월

남부

권역

옥계로(평화가든~119

안전센터/옥계중학교 

방향)

방제2~3회 왕벚 5~10월

현내시장길 방제2~3회 이팝 5~10월

구정중앙로, 

범일로(구정삼교리막

국수~구정면사무소~

솔향수목원 진입다리)

방제2~3회 왕벚, 자두 5~10월

칠봉로(포모도로삼거

리~강원예고)
방제2~3회 왕벚 5~10월
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사업구간(길이) 사업량 수종 사업기간 예산액 비고

회산로(회산교~여전

교)
방제2~3회 미국풍 5~10월

남부로(내곡동주민센

터~노암육교~세차장 

회전교차로/농협하나

로마트~단오공원방향)

방제2~3회
왕벚, 

메타세콰이어
5~10월

율곡로(스타벅스율곡

DT점~명고삼거리~옥

천오거리)

방제2~3회
이팝, 

히말라야시다
5~10월

옥가로(옥천오거리~

강릉역방향)
방제2~3회 산사 5~10월

임영로(택시부광장~

임영관)
방제2~3회 버즘 5~10월

    * 필요시 별도 구간 추가 시행

  ❍ 사업 대상지

    - 연례반복적 발생구간 우선 방제 실시

    - 병충해 예찰을 통한 예방 조치 방제

    - 시가지, 택지지구 등 인구 밀집지역 

    - 가로수에서 발생한 병해충으로 인하여 주변 녹지대, 주택지, 농

경지 등에 확산 우려가 있는 지역 실시

  ❍ 사업방법 및 사후관리

    - 가로수 생육상태 권역별 모니터링 실시를 통한 조기 구제

    - 병충해 예방을 위하여 주기적인 예찰

    - 병충해 발생시 초기에 적절한 약제 살포를 통한 조기 확산 방지

    - 약제 방제시 저독성 농약 활용

      *농약관리법에 따라 등록된 약제 사용 및 정량 사용      

      *농촌진흥청 농약안전정보시스템  http://pis.rda.go.kr 참조

      *꿀벌의 생리를 교란하는 약제 사용 금지
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    - 병충해 약제 살포시 사람, 동물, 건조물, 차량 등에 피해되지 

않도록 주의 

    - 수종별 주요 충해 및 방제법

충해 가해수종 가해구분 방제법 방제시기

미국흰불나방
벚나무, 버즘나무, 

포플러류, 단풍나무
잎

○알덩어리가 붙어있는 잎

  을 소각하거나 유충 포살

○ 약제 살포

○1화기: 5월하~6월

초

○2화기: 7월중~하

작은별 

긴하늘소

사시나무, 은백양나무, 

황철나무, 포플러류 등

가지

○피해가지 절단 소각

○약제 살포
○6월이후

벚나무 

사향하늘소
벚나무 등

○성충 및 유충의 포살 

  및 척살

○분산방지 방충망 설치 

○10~5월 방충망

○6~8월 성충 척살

재주나방 포플러류, 버드나무

잎

○피해가지 절단 소각

○약제 살포

○1화기: 5월초~중

○2화기: 9월초

천막벌레나방
포플러류, 버드나무, 

벚나무, 느티나무

○알덩어리 채취 소각

○약제 살포
○7월~이듬해 3월

버즘나무 

방패벌레

버즘나무류, 

물푸레나무류, 닥나무 등
○약제 살포

○수관살포: 7월중

○나무주사: 5월초

매미나방 활엽수류, 일부 침엽수 ○약제 살포 ○4월중~5월상

응애류
벚나무, 버즘나무, 

느티나무, 화백 등

잎, 가지

○약제 살포 ○발생시(수시)

진딧물류
벚나무, 버즘나무, 

소나무 등
○약제 살포 ○발생시(수시)

깍지벌레류
벚나무, 소나무, 

포플러류 등
○약제 살포 ○발생시(수시)



- 28 -

④ 비료 주기

  ❍ 사업 계획 개요

사업구간(길이) 사업량(주) 수종 사업기간
예산액

(백만 원)
비고

경강로(명품소나무) 111 소나무 4~8월

50

사임당로(명품소나무) 97 소나무 4~8월

남항진 녹지대 44 해송 4~8월

단오장 일원 57 소나무 4~8월

강문해변 일원 26 해송 4~8월

회전교차로 일원 3 소나무 4~8월

경포로(경포오거리~

운정교)
219 왕벚 2~3월/ 4~8월

해안로(월송교~초당

분수공원)
103 해송, 배롱 2~3월/ 4~8월

난설헌로 126 배롱 2~3월/ 4~8월

성덕포남로 106 배롱 2~3월/ 4~8월

    * 필요시 별도 구간 추가 시행 

  ❍ 사업 대상지

    - 대형소나무 가로수에 대한 지속적인 유지관리 실시

    - 수목의 생육상태가 저조한 구간

    - 신규 식재지, 경포권역 대경목 등 생육개선이 필요한 구간

  ❍ 사업방법 및 사후관리

    - 비료주기는 연1회 기준으로 하며 필요한 경우 추가적으로 실시

    - 시비량은 토양의 상태, 수종, 수세 등 고려

    - 비료종류에 따라 토양시비(표면살포, 토양내 혼합), 엽면시비(잎 

표면 살포), 수간주사(나무줄기 주입) 방법으로 실시

    - 비료주기 후 가로수 생육상태 모니터링 실시
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⑤ 토양 개량 

※신규 식재, 바꿔심기 및 메워심기 사업추진시 병행 실시 

 

⑥ 외과 수술 : 해당없음

 

⑦ 관수(필요시)

  ❍ 사업 계획 개요

사업구간(길이) 사업량(주) 수종 사업기간
예산액

(백만 원)
비고

해안로(월송교~초당분

수공원)
103 배롱나무 4~8월

50

강문해변 일원 26 배롱나무 4~8월

경포로, 안현로 30 왕벚나무 4~8월

난설헌로 126 배롱나무 4~8월

성덕포남로 106 배롱나무 4~8월

금평로 65 배롱나무 4~8월

  ❍ 사업 대상지

    - 수목이식 및 신규 식재지

    - 기상악화로 인한 가뭄으로 수분 필요시 실시

  ❍ 사업방법 및 사후관리

    - 일주일 내 1~2회 관수하되 토양 40cm 깊이까지 충분히 관수

    - 관수는 지표면과 엽면관수로 구분하여 실시하고 토양 건조 또

는 심한가뭄이 지속될 경우 가급적 일출, 일몰시 관수 실시

    - 관수 빈도는 기상, 토양조건에 따라 횟수 조정 및 건조할 경우 

추가적 실시

    - 수목 생육상태 모니터링에 따른 실시
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⑧ 기타

  ❍ 사업계획 개요

구분 사업구간 사업량 대상지 수종 사업기간 예산액

가로수 

위험수목 

진단

종합운동장길, 

율곡로, 남구길, 

원대로, 교동광장로, 

용지로

1식
대형목 

가로수 구간

목백합, 

버즘나무, 

히말라야시다, 

메타세콰이어

6~8월 20

가로수 

근부위 

돌출부 

관리

원대로, 

종합운동장길, 

율곡로, 솔올로, 

하슬라로, 경포로 

1식

근부위 돌출로 

인한 보행환경 

개선 필요구간

느티, 왕벚 2~11월 100

가로수 

부산물(낙

과) 처리

경강로, 하슬라로, 

원대로, 범일로, 

강릉대로, 연당길, 

임영로, 율곡로, 

용지로, 옥가로, 

종합운동장길, 

가작로, 성덕포남로

667주

낙과로 인한 

악취, 벌레 등 

민원 구간

은행, 산사 4~11월 20

월동 관리 

(염화칼슘 

중화제 

처리)

경강로, 임영로, 

용지로, 율곡로, 

가작로, 강릉대로, 

옥가로, 성덕포남로, 

해안로, 남부로, 

연주로, 선수촌로, 

회산로

1식
가로수+띠녹

지 생육 구간

은행, 목백합, 

느티, 배롱, 

왕벚, 이팝, 

미국풍

11~12월 20

    * 필요시 별도 구간 추가 시행

 공통사항

  ❍ 연차별 가로수계획에 포함되지 않은 사업은 필요성과 타당성에 

대한 진단조사를 실시하고 도시숲등 조성·관리 심의위원회 심

의 후 사업 추진

  ❍ 사업 추진을 위하여 필요시 주민설명회 등을 통한 의견 청취

  ❍ 식재계획에 따른 나무은행 내 수목 최대 활용

  ❍ 사업별 사업장 관리계획 철저

    - 사업장 현장대리인 배치 및 작업 근로자 안전교육 실시 
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    - 공사현장 안내입간판 설치 및 작업자 안전장구 착용여부 확인

    - 보행자 통행 및 도로교통 통제 신호수 등 배치

    - 작업자 안전교육 실시

    - 현장내 안전점검(정기, 수시 등) 실시

    - 안전사고 발생시 처리계획 및 비상연락체계 수립  

 추진일정 

구  분 추 진 사 업 추진일정 비고

1분기

ㅇ 대상지 조사 및 실시 설계 1~2월
ㅇ 가지치기 2~3월
ㅇ 비료주기 2~3월
ㅇ 병충해 방제(나무주사) 2~3월

2분기

ㅇ 가로수 위험수목 진단 4~6월
ㅇ 예초, 제초, 전정 실시 4~6월
ㅇ 근부위 돌출부 정비 4~6월
ㅇ 영양공급, 병충해 방제 등 4~6월
ㅇ 관수(가뭄시) 4~6월

3분기
ㅇ 예초, 제초, 전정 실시 7~9월
ㅇ 영양공급, 병충해 방제, 낙과 처리 등 7~9월
ㅇ 관수(가뭄시) 7~8월

4분기
ㅇ 월동관리, 병충해 방제 10~12월
ㅇ 비료주기 10~12월
ㅇ 보완 식재(고사목 발생시) 10~11월

연중
ㅇ 재난(강설, 강우, 강풍 등)대비 사업지 점검 1~12월
ㅇ 지주목 점검 및 관리 1~12월
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Ⅴ. 월별 가로수 관리 계획

사업구분
작 업 일 정

비고
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

가지치기

낙엽수

상록수

관목

정형형

낙엽·낙과 관리

제초

시비

병충해 방제

관수

(식재직후 수목 수세 쇠퇴목)

월1회

~

주4회

바꿔심기·

메워심기

상록수

낙엽수

월동 관리

고사목 처리

가로수 점검

정기점검

수시점점

도시숲 심의위원회 운영
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Ⅵ. 참고자료

참고1  가로수 세부현황

일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

합계 70개 - - 213.58 - 25,803

1 강릉대로

홍제동

홍제육교→
터미널 관광안내소

1
이팝나무 92

터미널 관광안내소→
SK주유소(홍제육교) 이팝나무 85 

교동

터미널오거리→
임당사거리(남천낚시)

1.33
이팝나무 106 

임당사거리→
터미널오거리(금호렌터카) 이팝나무 112 

교동~
포남동

임당사거리(청송인력)→
강릉경찰서

1.45
은행나무 95 

강릉경찰서→임당사거리 은행나무 75 

포남동 강릉경찰서→한솔초등학교 0.86 목백합 66 

 포남동~
초당동

한솔초등학교→
강릉고입구(초당생선찜)  맞은편 1.15 느티나무 113 

포남동~
초당동

강릉고입구(초당생선찜)→
포남오거리(동인병원) 1.65 목백합 250 

포남동 포남오거리(동인병원)→경찰서 0.35 목백합 26 

초당동

강릉고입구(초당생선찜)  맞은편→
송정사거리(분수공원)

0.38
느티나무 30 

송정사거리(분수공원)→
강릉고입구(초당생선찜) 느티나무 20 

포남2동 포남새마을금고→
YBS(미진2차@옆 도로) 0.12 느티나무 13 

2 교동광장로 교1동

교1동사무소→
가마솥옹기뚜껑

1.09
메타세콰이어 121 

가마솥옹기뚜껑→
교1동사무소 메타세콰이어 118 

교동3주공~현대2차 사이 0.25 이팝나무 44 

3 화부산로 교1동

가마솥옹기뚜껑→
영동초교

0.21

왕벚나무 14 

영동초교→
가마솥옹기뚜껑 왕벚나무 5 

4 정원로 교1동
럭키마트→언덕

0.68
메타세콰이어 85 

언덕→럭키마트 메타세콰이어 81 

5 솔올로 교1동 교동3주공→
하나로마트 사이 1.07 왕벚나무 231 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

6 솔올로5번길 교1동 하나로마트→
이명호내과의원 사이 0.16 왕벚 40 

7 교동광장로
100번길 교1동

로커스텔 맞은편→
헤어예작 맞은편

0.5
왕벚나무 53 

헤어예작→로커스텔 왕벚나무 45 

몽블랑주차장입구→엔젤리너스
0.16

왕벚나무 17 

택지 용우동→
몽블랑주차장 맞은편 왕벚나무 16

8 하슬라로
192번길 교1동

토젠→꾼
0.25

왕벚나무 27 

꾼 맞은편→토젠 맞은편 왕벚나무 27 

9
하슬라로

 206번길~
232번길

교1동

비어하우스 정면→
짬뽕의신 맞은편  gs25

0.55
왕벚나무 58 

짬뽕의신→비어하우스 정면 왕벚나무 56 

10 하슬라로 교1동

강릉고속버스터미널→
서부지구대

2.32

느티나무 177 

서부지구대→
강릉고속버스터미널

은행나무 27 

느티나무 124 

11 원대로 교1동

하이마트(금호렌트카)→
강릉꽃조화 0.43

은행나무 43 

강릉꽃조화 맞은편→하이마트 은행나무 40 

강릉꽃조화→송원불가마
1.43

느티나무 138 

송원불가마→강릉꽃조화 느티나무 132 

12   죽헌길~
경포로

 지변동~
교1동

강릉대 정문→
s오일(경포사거리)

1.6

왕벚나무 110 

s오일 맞은편
(경포사거리)→강릉대 정문 왕벚나무 98 

13 경포로 경포동

군정교(경포사거리) 주변

3.14

왕벚나무 119 

군정교(경포사거리)→
경포 현대아파트 진입로 왕벚나무 365 

경포 현대아파트 진입로→
군정교(경포사거리) 왕벚나무 263  

경포호수상가  앞 0.4
느티나무 15 

배롱나무 64 

14 경포로
463번길 경포동 경포 현대아파트 진입로→

경포가든 0.32

수양벚나무 26 

해송 44 

왕벚나무 15 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

15 운정길 경포동
경포동사무소→운정삼거리

1.3
왕벚나무 117 

운정삼거리→경포동사무소 왕벚나무 37 

16 연주로 주문진

연곡면사무소 맞은편→연곡세차장 0.27 버즘나무 11 

주문진입구→
주문진터미널오거리

2.48
왕벚나무 123 

주문진터미널오거리→
주문진입구(도립대방향) 왕벚나무 93 

주문진터미널 오거리→
주문진성당 들어가는 길

0.23
왕벚나무 22 

주문진성당 들어가는 길→
주문진터미널 오거리 왕벚나무 21 

주문진성당 들어가는 길→
방학교(동광석재)

2.1
은행나무 179 

방학교(화랑낚시)→
주문진성당 들어가는 길 은행나무 196 

17 주문북로 주문진

신영초→
주문진리조트 들어가는 방향

0.38
무궁화 21 

주문진리조트 들어가는 방향→
신영초 맞은편 무궁화 30 

신영초→주문진해수욕장주차장 0.23 모감주 28

18 농공단지길 주문진 강릉농공단지 내 1 은행나무 159 

19 신리천로 주문진

어부촌생선구이 맞은편→
주문진터미널오거리

0.26
왕벚나무 20 

주문진터미널오거리→
어부촌생선구이 왕벚나무 23 

에이스런→우리꽃한과
0.39

왕벚나무 26 

교항단고기→ 에이스런 맞은편 왕벚나무 25 

복사꽃마을 들어가는 방향→
복사꽃마을 표지판

1.79
복숭아 49 

복사꽃마을 표지판→
복사꽃마을 들어가는 방향 복숭아 224 

복사꽃마을 표지판→장덕1교 앞
0.35

은행나무 38 

장덕1교→복사꽃마을 표지판 은행나무 35 

장덕1교→장덕2교
1.01

복숭아 166 

장덕2교→장덕1교 복숭아 130 

장덕2교→
1.2

매실 178 

→장덕2교 복숭아 158 

20 진고개로 연곡면

연곡약국→선경유업

0.28

이팝나무 32

선경유업→연곡약국 이팝나무 30
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

선경유업→
소금강주유소(소금강 삼거리)

11.75
왕벚나무 188 

소금강주유소(소금강 삼거리)→
선경유업 왕벚나무 209 

21 소금강길 연곡면

소금강 입구→고향산천식당
2.2

왕벚나무 57 

고향산천식당 맞은편→
소금강 입구 왕벚나무 75 

고향산천식당→
소금강(버스정류장 종점)

1.3
마가목 65 

소금강(버스정류장 종점)→
고향산천식당 맞은편 마가목 73 

22 경강로

성산면

용봉주유소→고양골

2.5

왕벚나무 4 

산딸나무 45 

단풍나무 11 

고양골 입구→대관령찜질방 왕벚나무 21 

대관령찜질방→대관령  정상

복자기 25 

전나무 89

구상나무 302

산딸나무 28 

대관령  정상→대관령찜질방

3.5

단풍나무 548 

산딸나무 25 

대관령찜질방→성산
왕벚나무 122 

단풍나무 52 

구산강변길(용봉자동차학원 
건너편 버스정류장 샛길) 0.3 왕벚나무 55 

성산면~
홍제동 용봉주유소→영동전문대 1 왕벚나무 156 

홍제동
영전 정문 앞→강원석재 2.1 이팝나무 168

강원석재→내곡교 0.87 은행나무 49 

홍제동~
옥천동

구)명주초교→
김밥천국(용지각점) 1.66 은행나무 160 

옥천동~
견소동 용지각→안목 입구 4.06 은행나무 329 

견소동~
포남동

공항대교(안목사거리)→
포남동 알파문구사 3.15 은행나무 277 

포남동~
성내동 포남동 알파문구사→한국은행 2.17 은행나무 172 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

성내동~
홍제동 강릉우체국→강원석재 맞은편 1.55 은행나무 82 

홍제동 SK주유소(강원석재 맞은편)→
영전 정문  앞 2.1 이팝나무 113 

23 성덕포남로

포남동

행복예식장→
로얄@(알파문구사)

0.63
연필향 30

로얄@(알파문구사)→
행복예식장 연필향 25 

입암동

포남교 사거리→
파리바게트(입암점)

0.63
배롱나무 35 

입암6주공 오거리→
포남교 사거리 배롱나무 40 

6주공 오거리→입암6주공 정문
0.15

배롱나무 15 

입암6주공 정문 맞은편→
6주공 오거리 배롱나무  16

중앙초교 앞 0.11 이팝나무 9 

24 월대산로 입암동

동광교회→입암동 뒷길
0.79

버즘나무 27 

입암동 뒷길→동광교회 버즘나무 26

6주공오거리→우진맨션 0.62
왕벚나무 11 

버즘나무 4

25 미노길 사천면

사천초교→
강릉 모래내 마을 진입로

0.95

왕벚나무 14 

은행나무 22 

가이즈까향 33 

조형향나무 8 

강릉 모래내 마을 진입로→
사천초교

은행나무 16 

가이즈까향 34 

조형향나무 41 

26 과학단지로~사
임당로 대전동 KIST 내 5

왕벚나무 86 

은행나무 466 

27 동해대로

주문진
양양 방향→주문진

3.9
무궁화 108 

주문진→양양 방향 무궁화 16 

사천면 멤버스골프클럽 건너편→
안현대로 교차로(즈므마을) 0.47 은행나무 42 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

안현대로 교차로→
멤버스골프클럽 은행나무 38 

경포동

안현대로 교차로→송원웨딩
0.92

은행나무 44 

송원웨딩→안현대로 교차로 은행나무 54 

송원웨딩→검찰청
1.54

은행나무 10 

검찰청→송원웨딩 은행나무 19 

 홍제동~
노암동

시청→
동해 방향(삼익타워아파트)

1.6
무궁화 78

삼익타워아파트→시청 방향 무궁화 50 

 노암동~
운산동

강릉자동차매매상사→
남강릉주유소

3.9

무궁화 310 

남강릉주유소→
강릉자동차매매상사 무궁화 145

교동~홍
제동 강릉대 정문→시청 입구 1.9 풍나무 231

28 남부로

내곡동

내곡동사무소→
강릉자동차매매상사

0.92
왕벚나무 82 

강릉자동차매매상사→
내곡동사무소 왕벚나무 83 

노암동

강릉자동차매매상사→
강남자동차매매상사

1.82

왕벚나무 98 

메타세콰이어 29 

강남자동차매매상사→
강릉자동차매매상사

메타세콰이어 79 

왕벚나무 81 

29 율곡로

경포동

죽전교차로(한국주방그릇)→
군정교

0.7
은행나무 49 

군정교→죽전교차로 은행나무 77 

교동

경포사거리  LPG충전소→
임영고개(모루도서관)

1.76
감나무 78 

임영고개→
경포사거리 LPG충전소 맞은편 감나무 71

율곡교차로→임영고개
0.75

이팝나무 56

임영고개→율곡교차로 이팝나무 39

임영고개(명고사거리)→
임당사거리

0.5

밤나무 2 

목백합 2 

히말라야시타 37 

임당사거리→
임영고개(명고사거리) 히말라야시타 40 



- 39 -

일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

옥천동
홈플러스→대한생명 맞은편

0.15
은행나무 19 

대한생명→홈플러스 맞은편 은행나무 11 

옥천동~
유산동

대한생명 맞은편→
청량교차로(우리주유소)

2.43
버즘나무 159 

청량교차로(농산물센터입구)→대한
생명 버즘나무 119 

유산동~
월호평동

청량교차로→비행장 교차로
0.86

메타세콰이어 60 

비행장 교차로→
청량교차로(농산물센터입구) 메타세콰이어 53 

월호평동
~하시동

비행장 교차로→하시동 교차로
1.7

무궁화 216

하시동 교차로→비행장 교차로 무궁화 133 

30 유산로 유산동

청량교차로(농산물센터입구)→강릉
농협주유소

0.92
이팝나무 91 

강릉농협주유소→
청량교차로(농산물센터입구) 이팝나무 41 

31 월호평길 월호평동 공군 제18전투비행장 내 1.14
감나무 38 

메타세콰이어 192 

32 임영로

교동~
중앙동

임영고개(모루도서관)→우체국

1.22

은행나무 100 

향나무 2 

한국은행→임영고개
버즘나무 4 

은행나무 98

중앙동

우체국→택시부광장

0.18

버즘나무 8 

택시부광장→한국은행
은행나무 2 

버즘나무 13 

노암동

강릉남부새마을금고 본점→
강남숯불구이

0.35
은행나무 28 

GS25(영진@앞)→
강릉남부새마을금고 본점 은행나무 17 

강남숯불구이→
강남촌(강릉꽃식물원 맞은편)

0.23
왕벚나무 19 

강릉꽃식물원→GS25(영진@앞) 왕벚나무 19 

33 옥계로 옥계면
평화가든 맞은편→옥계로993

1.22
왕벚나무 116 

옥계로996→
평화가든 앞 교차로 왕벚나무 149 

34 현내시장길 옥계면 평화가든 앞 교차로→영동상회 0.2 왕벚나무 10 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

버즘나무 1 

영동상회→현내1리 연탄직매장
1

이팝나무 80

현내1리 연탄직매장→영동상회 이팝나무 77

35 안현대로

 대전동~
경포동

과학단지→경포
4.03

왕벚나무 228 

경포→과학단지 왕벚나무 233 

경포동
경포펜션단지 삼거리→릿츠파크

0.29
왕벚나무 26 

릿츠파크→경포펜션단지 삼거리 왕벚나무 28 

36 해안로

 안현동~
견소동

경포호수상가→
안목사거리(공항대교)

5.3

해송 276
배롱나무 103

안목사거리(공항대교)→
경포호수상가 해송 250 

(삼익비치@→래미안웨딩홀) 자귀나무 6 

안현동 경포인공폭포→경포산장콘도 0.26 해송 21　
주문진 주문진리조트→주문진해수욕장 0.15 모감주 18

37 성덕로 입암동

공항대교→성덕하나로마트
2.87

대왕참 274 

성덕하나로마트→공항대교 대왕참 296 

성덕하나로마트→금호어울림 0.55 왕벚나무 37 
금호어울림→문암정회전교차로 0.90 홍가시 42

38 입암로 입암동 홍길동자동차매매상사→
성덕철길건널목 1.5

왕벚나무 45 

대왕참 140

39 공항길 성덕동

입암동→남항진 입구

1.6

가중나무 16 

남항진 입구→입암동
버즘나무 5 

가중나무 14 

40 난설헌로 강문동~
포남2동

강릉중앙교회→허균생가입구 
사거리

1.94
배롱나무 85

허균생가입구 
사거리→강릉중앙교회 배롱나무 75

강문 천만금슈퍼→강릉중앙교회
0.7

배롱나무 67

강릉중앙교회→강문 천만금슈퍼 배롱나무 59

41 수리골길 포남2동
경포→종합운동장

1.65
왕벚나무 120 

종합운동장→경포 왕벚나무 138 

42 백두대간로  성산면~
왕산면

성산 삼거리→왕산사
13.6

은행나무 138 

왕산사→성산 삼거리 은행나무 193 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

43 옥가로 옥천동
옥처오거리→강릉역육거리

0.69
산사나무 50 

강릉역육거리→옥천오거리 산사나무 50 

44 용지로 옥천동
강릉역오거리→강릉소방서

0.36
목백합 26 

강릉소방서→강릉역오거리 목백합 32 

45 남구길 포남1동
포남시장→강릉관광호텔

0.48
목백합 37 

강릉관광호텔→포남시장 목백합 39 

46 가작로

교1동

서부지구대→
부영아파트앞 육교(참맛왕갈비)

0.64

느티나무 11 

왕벚나무 41 

부영아파트앞 (참맛왕갈비)→
서부지구대

느티나무 9 

왕벚나무 50 

부영아파트앞 육교→
율곡중학교(인공폭포 앞)

0.81
메타세콰이어 33 

율곡중학교(인공폭포 앞)→
부영아파트앞 육교 메타세콰이어 24 

교2동~
포남동

율곡중학교(인공폭포 앞)→
포남오거리(동인병원)

1.75

은행나무 91 

목백합 24 
교동농원~하늘채@정문 은행나무 21
포남오거리(동인병원)→
율곡중학교(인공폭포 앞) 은행나무 94 

47 하평3길 포남2동

여성회관→
뉴향노래방(송정주공 후문방향)

0.61
느티나무 42 

뉴향노래방(송정주공 후문)→
여성회관 느티나무 45 

48 하평길~
하평2길 포남2동

송정주공 후문→
포남119→한솔초교

0.92
느티나무 80 

한솔초교→포남119→
송정주공 후문 느티나무 41 

포남동 르노삼성자동차 
골목(청송아파트 뒤) 0.11 느티나무 10 

49 하평1길 포남2동 카리스마나이트 옆 골목 0.09 느티나무 6 

50 회산로

회산동

롯데칠성음료공장→
포모도로

1.43
풍나무 114 

포모도로→롯데칠성음료공장 풍나무 121 

 회산동~
구정면

포모도로→여전교
2.37

풍나무 188

여전교→포모도로 풍나무 183 

51 칠봉로  회산동~ 포모도로 삼거리→강원예고 1.02 왕벚나무 54 



- 42 -

일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

구정면 강원예고→포모도로 삼거리 왕벚나무 55 

52 제방길 홍제동

남문동 삼거리분식점 
제방(북측)~월화교 1.2 이팝나무 125

월화교(북측)제방~월드컵교 
제방(북측) 0.6

왕벚나무 59

왕벚나무 83

53 강변로  노암동~
입암동

남대천뚝방
(양우내안애~공항대교) 4.27 이팝나무 1,268 

54 범일로

내곡동 내곡동 현대아파트 근처 
자유셀프세차장→보건소 0.32 은행나무 24 

 내곡동~
구정면

내곡동사무소→구정자율방범대

2.21

왕벚나무 25 

은행나무 152 

구정자율방범대→내곡동사무소
은행나무 181 

왕벚나무 3 

구정면

구정보건소→구정초교

0.8

은행나무 7 

자두나무 10 

구정초교→구정보건소
자두나무 5 

은행나무 45 

금강레미콘 삼거리→학산교차로
0.82

왕벚나무 22 

학산교차로→금강레미콘 삼거리 왕벚나무 9 

제8군수지원단→학산교(어단천)
1.75

은행나무 28 

학산교(어단천)→제8군수지원단 은행나무 40 

55 관솔길~
관대길36번길 내곡동 관대 후문 0.16

은행나무 22 

왕벚나무 1 

56 구정중앙로 구정면
구정자율방범대→솔향수목원 진입로

1.77
왕벚나무 36 

솔향수목원 진입로→
구정자율방범대 왕벚나무 93 

56  왕산로 왕산면 415지방도 5.2
산딸나무 39 

단풍나무 143 

57 칠봉로　 성산면 산북1리~산북2리 2.6
왕벚나무 3 

배롱나무 698 

58 금평로 구정면 구정초교→
칠성교 2.9 자두나무 250 
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

칠성교→구정초교 자두나무 9 

구정면~
박월동

칠성교→버들교

4.71

왕벚나무 96

산수유 35 

배롱나무 35

버들교→칠성교

벚나무 69 

산수유 84 

배롱나무 30

59 종합
운동장길 교2동 하나자동차매매상사→

종합운동장 내 1

히말라야시타 45 

향나무 7 

중국단풍 52 

느티나무 75 

왕벚나무 39 

60 선수촌로 유천동 유천택지내 2.03 이팝나무 404

61 모산로 강남동 경포중학교 뒤→
강남축구공원 뒤 1.06 은행나무 8 

62 연당길 초당동
아미어린이집→초당초등학교 0.4 은행나무 91

대한자원→강릉축산 0.15 배롱나무 42

63 칠성로 강남동 남강릉ic→강릉농협주유소 4.6
배롱나무 143

주목 213

64 고향의강
(경포천) 경포동

경포동주민센터→초당아쿠아리움 2.45 왕벚나무 238

경포동주민센터→배다리
0.4 물푸레나무 31

0.4 왕버드나무 30

65 경포호 경포동 3.1탑 주차장→경포호 입구 1.34

왕벚나무 216

수양벚나무 138

수양버들 21

66 경포생태저류지 경포동 위촌저류지 주변
2 왕벚나무 425

0.38 메타세쿼이아 122

67 항구로 주문진 주문진읍사무소 앞 0.2 이팝나무 61

68 장성로 주문진 주문진 벽산블루밍 오션힐스 앞 0.25 이팝나무 77

69 사임당로 홍제동, 
유천동 장안교차로→강원한우프라자 1.9 팥배나무 217

70 옥계산업지구 옥계 옥계첨단소재융합 산업지구내 0.9 이팝나무 219
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일련
번호 노선 지역 세부지역 연장

(km) 수종 수량(본)

현내리 0.7 왕벚나무 183
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참고2  가로수 관련 참고서식

1. 가로수 조성․관리실적(연보)

구 분
식재
거리
(m)

수 종 별 (본) 예산 (백만원)

비
고계

벚
나
무

왕
벚
나
무

은
행
나
무

느
티
나
무

메
타
세
퀘
이
어

양
버
즘
나
무

단
풍
나
무

중
국
단
풍

백
합
나
무

배
롱
나
무

이
팝
나
무

곰
솔

무
궁
과

기
타

계
국

비

지
방
비

기

타

합계

합계
신규조성
갱신
보식
제거

국도

소계
신규조성
갱신
보식
제거

특별․
광역시도
지방도

소계
신규조성
갱신
보식
제거

시군도

소계
신규조성
갱신
보식
제거

기타로

소계
신규조성
갱신
보식
제거

<가로수 조성실적 보고(연보)>

구분
관 리 내 역 별 예 산 (백만원)

비고
계 가지

치기
병해충
방 제

비료
주기

토양
개량

외과
수술

관
수

기
타 계 국비 지방비 기타

시ㆍ도명
본수(본)

거리(m)

<가로수 관리실적(연보)>
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2. 가로수 조성ᆞ관리사업 우수사례(연보)

가로수 조성ㆍ관리사업 우수사례(연보)

□ 기 관 명 : 00광역시, 000도

※ 시ㆍ도별로 사업성과가 우수하고 규모가 큰 사업지 1～2건 제출

□ 위 치 :

□ 사업면적 : ㎡

□ 사 업 비 : 천원(국비 광역 기초 )

□ 사업기간 : ’00.00.00 ～ ’00.00.00

□ 사업내용

사업내용 수량(본) 사업비(천원)
 o 식재
  - 0000나무(B00)
  - 0000나무(B00)
  - 0000나무(B00)
  - 0000나무(B00)
 o 관리
  - 0000사업
  - 

□ 지자체 및 시민참여 사례

□ 기타사항(특기사항 및 언론보도 등)

□ 위 치 도

□ 사진자료

※ 사업지 전경, 사업전후 비교, 조성과정, 주민 의견수렴 및 회의, 사업지 점검, 조성
후 활용 등 관련 사진 등을 첨부
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3. 가로수 피해 상황 보고

가 로 수  피 해  상 황  보 고

< ○○년 ○월 ○○일, ○시 기준 >

                                         담당자 : 직    성명   전화번호 :   

□ 피해상황
(가로수 : 본, 금액 : 천원)

지자체명 합계
도복

(뿌리뽑힘)

반도복

(기울임)

절단
피해액 복구비 비고

줄기 가지

※ 1. 피해액은 추정치로 산정

2. 비고란에는 가로수로 인한 2차 피해(인적, 물적) 등을 기재

□ 복구실적
(가로수 : 본)

지자체명 합계
도복

(뿌리뽑힘)

반도복

(기울임)

절단
비고

줄기 가지
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참고3  진단조사표(예시)

진단조사표(사례)
파란색 :현황조사                                         조사 일자:    

빨간색 :세부진단조사                                     소속 및 조사자:                 (인) 

현황조사

대상지 위치 수종 수령

수고 흉고 수관폭 동서     m, 남북      m 

기울기
방향     °, (정상/만곡형/활모양/선형)

기타 : 
(안전/약간위험/위험/매우위험) 

안전시설 설치 

현황
지지대 당김줄 쇠조임 기타

주변 시설물 현황 배전선 간판 지하 매설물 전신주 등

사유(가지치기)

배전선 높이 초과 
수형관리

(정형식 유지)

간판 가림

(이격거리 유지)

위험성

(균열 및 부후)

고사지 T/R율 조절 병해충 관리 일조불량 기타

사유(제거)

고사
지제부 부후 

(도복위험)
줄기 부후 (부러짐)

주변 시설물과의  

경합
병해충 

도시개발 생육저하 배수불량 기울기 심화
밀도조절

(간벌)
기타: 열매 등

가로수 피해상태 균열 부후(썩음) 병해충 감염 상처 과다
인위적피해

(차량접촉 등)

가로수 미관 등
주변과 부조화 통풍 채광(일조권) 악취 기타:

도로교통 지하고 낮음 도로방향 가지 교통 안내판 가림 기타:

처리 여부 가지치기 제거 현재 수형 보존 보류 기타:

처리 필요성 및 

타당성 사유

가지치기 정도 

시행계획

고사지만 제거 작년 생장량 제거 올해 생장량 제거

위험 가지 제거 협의에 의거한 수준의 제거    기타: 

제거 시행계획
고사지만 제거 작년 생장량 제거 올해 생장량 제거

위험 가지 제거 협의에 의거한 수준의 제거    기타: 

사후 관리방안

식재 엽면시비 나무주사 병해충방제 도포제처리

토양시비(관주)
토양시비

(토양혼합)
무처리   기타 :

종합의견 공간 부족 시 추가 페이지에 자세하게 서술, 사진첨부할 수 있음
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조사 사진(사례)

위치 00로 수종 양버즘나무 수목

번호
L-21

흉고직경 50cm 수고 18m 수관폭 12-10

참      고      사      진

현황사진(예) 계획모식도(예)

현황사진
가지치기 또는 제거 후 사진(예상모식도)

목표 수고,지하고, 수관폭 등을 명시

피해상태(음파)

picus 측정 사진

부후율    %

결함 부위(배전선) 결함 부위(기울기 심화)


