

## II-6 | 도시재생을 통한 지역 활성화와 관광도시 경쟁력 제고

주관부서	도시재생과	팀명	재생기획 함정호 도시재생 신현주 주거재생 전종구	전화번호	640-5849 640-5967 640-5936		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도√	시√	기타√
이행단계	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	100%

### 사업개요

- 기간: 2023~2026년(4년)
- 위치: 도시재생전략계획상 도시재생활성화지역 및 취약지역
- 사업비: 65,446백만 원(국비 34,500 도비 3,666 시비 20,100 기타 7,180)
- 사업내용: 도시재생활성화 사업 및 취약지역 생활여건 개조사업 공모  
(원도심 활성화, 정주환경 개선, 골목상권 창출, 일자리 창출, 문화예술 연계)

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	65,446	0	29,560	6,486	0	29,400	0	0
국비	34,500	0	13,500	3,000	-	18,000	-	-
도비	3,666	0	1,350	386	-	1,930	-	-
시비	20,100	0	7,650	3,100	-	9,350	-	-
기타	7,180	0	7,060	-	-	120	-	-

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지역특화 재생공모																				
취약지역 생활여건 개조사업 공모																				

## □ 추진상황

- 강남동 도시재생사업(특화+스마트재생) 공모 선정 ----- '22. 12. 16.
- 취약지역 생활여건 개조사업(주문12리 새뜰마을사업) 공모 선정----- '23. 3. 27.
- 강릉시 도시재생전략계획(재정비) 수립 완료----- '24. 3. 06.
- 명주·남문동 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 착수 ----- '25. 3. 06.
  - (사업비) 190백만 원(시비)
  - (사업기간) 착수일로부터 10개월
- 취약지역 진단 및 생활여건 개선 기본계획 수립 완료(주문4리) ----- '25. 5. 23.
- 취약지역 생활여건 개조사업(주문4리 해품마을) 공모 선정----- '25. 7. 4.

## □ 향후계획

- 강릉시 도시재생전략계획상 도시재생활성화지역 우선 순위에 따라 도시재생 활성화계획 수립 및 공모 ----- '26. 1. 1.~
  - 특화재생, 뉴:빌리지, 인정사업

## □ 기대효과

- 도시재생을 통한 골목상권 활성화와 문화예술을 접목한 관광도시 조성
- 생활·위생, 인프라 개선사업과 노후주택 집수리 등을 통한 삶의 질 향상