

# I -9| 도시가스 설치자부담 비용절감

주관부서	에너지과	팀명	에너지관리팀 조시환	전화번호	640-5558
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	국	도	시√ 기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분	국	도√	시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성	필요( <input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 )				<input type="checkbox"/> 해당없음
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	임기내 진도율	100%

## 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 강릉시 일원
- 사 업 비: 4,815백만 원(도비 932, 시비 3,883)
- 사업내용: 경제성 미달지역 도시가스 공급 시 수요가분담금의 90% 지원  
- 단독주택 등 도시가스 공급사업 보조금 지원 조례 일부 개정(70%⇒90%)

## 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	8,537 (4,559)	1,386	636	678	898	1,592	1,647	1,700
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,512 (833)	280	-	159	144	334	295	300
시비	7,025 (3,726)	1,106	636	519	754	1,258	1,352	1,400
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
연차별 보급 계획 수립					보급계획 수립															
2023년 지원사업 추진					내곡동 8통일원 외 5개소															
2024년 지원사업 추진									노암동 도시재생사업 일원 교동 대한적십자사 일원											
지원조례 개정추진									지원조례 개정											
2025년 지원사업 추진													교동 제일고 일원 노암동 15,17,20,33통 일원 홍제동 강릉초고 일원							
2026년 지원사업 추진																	홍제동 일원 임당동 문화의거리 일원 노암동 19,20통 일원			

## □ 추진상황

- '23년 도시가스 보급 지원계획 공고 ----- '22. 3. 21.~6. 24.
  - 30개 지역 4,833세대 신청
- 도시가스 미공급지역 연차별 공급계획 수립 ----- '22. 7.
- 강릉시 도시가스 공급 심의위원회 개최 ----- '22. 8. 9.
- '23년 단독주택 등 도시가스 보급지원사업 추진 완료 ----- '23. 1.~12.
  - 6개 지역 1,043세대, 320필지 가스 공급개시
- 도시가스 보급 지원조례 일부개정 사전협의 및 입법예고 ----- '24. 9. 23.~10.21.
- '24년 단독주택 등 도시가스 보급지원사업 추진 완료 ----- '24. 1.~12.
  - 2개 지역 1,142세대, 570필지 가스 공급개시
- '25년 단독주택 등 도시가스 보급지원사업 추진 ----- '25. 1.~12.
  - 교동 제일고 일원 공급관 공사 추진 완료(533세대)
  - 노암동 15,17,20,33통 일원 공사 추진 완료(257세대)
  - 홍제동 강릉초교 일원 공사 추진 완료(101세대)
- 도시가스 보급 지원조례 일부개정안 공포(70%⇒90%) ----- '25. 4. 23.
- 25년도 도시가스 보급 공사 완료 및 보급률 57.7% 달성 ----- '25. 12. 16.

## □ 향후계획

- 연차별 도시가스 공급추진 ----- '25. 1.~'26. 12.

## □ 기대효과

- 도시가스 보급 지원을 상향에 따른 수요희망자 부담 완화
- 도시가스 전환 확대에 따른 시민 주거환경 개선(안전성, 연료비 절감 등)