

### Ⅲ-3 | 청소년예술단 합창/교향악 축제 추진

주관부서	강릉아트센터	팀명	관리운영 오윤정	전화번호	660-2451
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요( <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 )			<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	임기내 진도율 100%

#### 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(연례반복, 임기 내 지속 추진)
- 위 치: 강릉아트센터
- 사 업 비: 200백만 원(시비 200)
- 사업내용
  - 청소년예술단 합창/교향악 축제 개최(연2회)
  - ※ 강릉시립예술단 지휘자와 예술단원의 특별지도 및 협연 기회 제공

#### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	200	0	0	50	50	50	50	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	200	-	-	50	50	50	50	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

#### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립	■				■				■				■				■			
축제 개최 및 준비					■	■			■	■			■	■			■	■		

## □ 추진상황

- 공약사업 추진부서 변경(문화예술과→강릉아트센터)----- '22. 11. 7.
- 공약사업(청소년예술단 운영) 재검토 ----- '23. 2. 1.
- 공약사업 변경----- '23. 8. 29.
  - 청소년예술단 운영→청소년예술단 합창/교향악 축제 추진
- 청소년예술단 합창/교향악 축제 개최 ----- '24. 8.~10.
  - ※ 청소년 오케스트라 페스티벌('24. 8. 24.): 4개 단체, 201명 참가
  - ※ 어린이(청소년) 합창대축제('24. 10. 11.): 7개 단체, 232명 참가
- 2025 청소년예술단 합창/교향악 축제 개최 ----- '25. 8.~11.
  - 청소년 오케스트라 페스티벌('25.08.23.)/어린이(청소년) 합창대축제('25.10.29.~11.01.)
  - ※ 청소년 오케스트라 페스티벌('25. 8. 23.): 5개 단체, 303명 참가
  - ※ 강릉합창대축제('25.10.29.~11.01.): 어린이합창단 8개 단체, 213명 참가

## □ 향후계획

- 2026년 청소년예술단 합창/교향악 축제 기본 계획 수립 - '26.01.01.~'26.06.30.
  - 축제 개최 일정 확정, 예산 집행계획 수립, 참가단체 모집

## □ 기대효과

- 청소년들의 예술적 창의성과 음악적 역량 강화
- 참여자들 간 문화 교류 및 지역 공동체 의식 증진
- 문화예술 활동을 통한 청소년 공동체 의식 및 리더십 향상